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MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA 
DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG 

YANG KEEMPAT BELAS 
17 APRIL 2020 

 

PERKARA : 5(B)(VII)24 

  

SOALAN BERTULIS OLEH AHLI KAWASAN BATU UBAN  
YB. KUMARESAN A/L ARAMUGAM 

 

24.   Projek pembentungan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan 
(JPP). 
 
(a) Bilakah jangkaan sebenar projek ini akan siap sepenuhnya? 
 
(b) Kenapakah projek ini tergendala terlalu lama dan tidak dapat 
 disiapkan mengikut jadual? 
 
(c) Adakah Kerajaan Negeri memantau pelaksanaan projek ini 
 melalui Jawatankuasa Ad-hoc? 
 

  

YB. ZAIRIL KHIR JOHARI  
MENJAWAB BAGI PIHAK Y.A.B. KETUA MENTERI 

 

24.   Projek yang di maksudkan adalah Projek Rangkaian Paip 
Pembentungan (Fasa 2) yang merangkumi kawasan tadahan 
Bayan Baru. Projek ini dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan 
Pembentungan (JPP) di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber 
Asli. 

(a) Tarikh siap asal projek adalah pada 12 Jun 2020. Walau 
 bagaimanapun, Jawatankuasa Mesyuarat Lanjutan Masa ke 
 3 pihak JPP telah meluluskan pelanjutan masa selama 214 
 hari. Tarikh siap terkini berdasarkan kelulusan lanjutan masa 
 ke 3 adalah pada 4 Mac 2021. 
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(b) Projek ini menghadapi kelewatan disebabkan oleh perkara-
 perkara seperti berikut: 

 (i) Kepadatan aliran trafik di kawasan Bayan Baru 
  menyebabkan perubahan lokasi kerja dari semasa ke 
  semasa; 
 
 (ii) Kepadatan utiliti sedia ada di bahu jalan menyukarkan 
  kerja-kerja pembinaan dan mengakibatkan kerja-kerja 
  pengalihan utiliti memakan masa yang lama; 
 
 (iii) Penemuan batu di kawasan tapak berhampiran Jalan 
  Dato' Ismail Hashim yang memerlukan kaedah Control 
  Blasting digunapakai bagi kerja-kerja pemecahan batu. 
  Proses ini melibatkan tempoh masa yang panjang 
  untuk dilaksanakan;  
 
 (iv) Perubahan jajaran pembentungan di Jalan Sultan 
  Azlan Shah berdasarkan arahan dari pihak Jabatan 
  Kerja Raya (JKR) Pulau Pinang. Perubahan jajaran 
  perlu melalui proses pemindaan rekabentuk terperinci 
  dan kelulusan pihak Kementerian Kewangan (MOF) 
  bagi kos tambahan Variation Order (VO); dan 

 (v) Permohonan kerja-kerja tambahan oleh pihak Utiliti 
  (TNB dan Maxis) bagi mengenalpasti kedudukan 
  sebenar utiliti sedia ada di tapak pembinaan. 

(c) Di Negeri Pulau Pinang, pemantauan projek-projek 
 persekutuan termasuklah Projek Rangkaian Paip 
 Pembentungan (Fasa 2) dilaksanakan oleh Pejabat 
 Pembangunan Negeri Pulau Pinang (ICU). Sebarang isu 
 atau masalah berkaitan projek-projek tersebut akan 
 dibentangkan oleh pihak ICU dalam Majlis Tindakan Negeri 
 (MTNg) Pulau Pinang yang dipengerusikan oleh YAB Ketua 
 Menteri bagi menetapkan tindakan selanjutnya. 

  
 


