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MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA 
DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG 

YANG KEEMPAT BELAS 
17 APRIL 2020 

  
PERKARA : 5(B)(XXIV)4 

  

SOALAN BERTULIS OLEH AHLI KAWASAN BUKIT TENGAH  
YB. GOOI HSIAO-LEUNG 
  
4.   Bilakah projek-projek rancangan tebatan banjir Parit 4 dan 5 di 

Bukit Tengah dijangka akan selesai? 
 
(a)   Nyatakan sebab kelewatan menyiapkan projek-projek 

berkaitan. 
 
  

YB. ZAIRIL KHIR JOHARI 
MENJAWAB BAGI PIHAK Y.A.B. KETUA MENTERI 
  
4.   (a)   Projek Tebatan Banjir Parit 4 dijangka siap pada 1 

September 2020 (EOT 1). Kelewatan adalah disebabkan 
pindaan Pelan Susun Atur susulan isu status tapak Rumah 
Pam Baru Parit 4 yang bertindih dengan tanah pajakan 
negeri. Pada masa yang sama, rekabentuk semula TNB 
substation terpaksa dijalankan akibat hakisan tebing Sungai 
Juru yang kritikal telah berlaku di sebahagian tapak 
cadangan TNB substation. Kerja penstabilan tebing Sungai 
Juru tersebut masih dalam pembinaan. 

Projek Tebatan Banjir Parit 5 dijangka siap pada 25 Oktober 
2020 (EOT 1). Kelewatan adalah disebabkan oleh isu 
pengambilan balik tanah yang telah selesai pada 
September 2019 bagi tapak Rumah Pam Baru Parit 5. 
Selain daripada itu, kelewatan turut disebabkan isu 
pemindahan kuil yang masih berada di dalam kawasan 
projek di mana isu tersebut masih dalam tindakan 
penyelesaian. 

Walau bagaimanapun, dengan berlakunya tempoh Perintah 
Kawalan Pergerakan (PKP) sejak 18 Mac 2020, kesemua 
projek-projek telah diberhentikan buat sementara waktu. 



2 
ID437/3 

Adalah dijangka bahawa kelewatan akan bertambah akibat 
PKP ini. 

 


