
 
ID292/6 

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA 
DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG 

YANG KEEMPAT BELAS 
17 APRIL 2020 

  
PERKARA: 5(B)(XVIII)10 

  

SOALAN BERTULIS OLEH AHLI KAWASAN TELOK BAHANG  
YB. ZOLKIFLY BIN MD. LAZIM 
  
10.   Pelebaran Jalan Titi Kerawang. 

 
(a) Berapa peratus telah siap untuk projek ini? 
 
(b) Adakah EOT diberikan dalam projek ini dan berapa jangka 
 masa yang diberikan? 
 
  

YB. ZAIRIL KHIR JOHARI  
MENJAWAB BAGI PIHAK Y.A.B. KETUA MENTERI 
  
10.   (a) Peratus kemajuan fizikal projek pelebaran Jalan Titi 

 Kerawang ialah sebanyak 79% sehingga 7 Mac 2020. 

(b) Extention of time (EOT) telah diberikan dalam projek ini 
 disebabkan beberapa masalah teknikal dan kekangan di 
 lapangan. Antara masalah utama yang dihadapi adalah: 

 (i) Kelewatan dalam proses mendapatkan kelulusan 
  Laporan Environmental Impact Assessment (EIA); 

 (ii) Isu gerai sedia ada di kawasan tapak projek; dan 

 (iii) Kelewatan kelulusan terhadap penebangan pokok di 
  kawasan yang terjejas. 

EOT yang diluluskan adalah selama 213 hari dari tarikh siap asal 
projek pada 13 Januari 2020. Oleh itu, tarikh siap baharu 
adalah pada 14 Ogos 2020.  

 
 


