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LAMPIRAN 1 
 
SENARAI PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN RMK BAGI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN 

MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG (DALAM PELAKSANAAN ) 

 

 
BIL 

 
NAMA PROJEK 

 
JANGKAAN JANGKA 

SIAP 

 
ANGGARAN KOS 

(RM) 

 
STATUS SEMASA 

 
 
 

 

1 

 
 

 

Klinik Kesihatan (Jenis 3) Bandar 

Tasek Mutiara, Seberang Perai 

Selatan (Gantian) 

 
 
 

 

Februari 2026 

 
 
 

 

30,000,000.00 

Projek ditender semula. 

Jumlah bayaran yang 

telah dibayar kepada 

Kontraktor Rantau Arau 

sebelum ditamatkan 

adalah RM4,560,632.84. 

Kini di peringkat 

keputusan Lembaga 

Perolehan Kementerian 

Kerja Raya Malaysia. 

 
 

2 

 

Pembinaan Klinik Kesihatan (Jenis 

3) Dengan Kuarters Air Putih, Barat 

Daya 

Tarikh Certificate of 

Practical Completion (CPC) 

pada 31 Oktober 2023. 

Tarikh Penyerahan Projek 

pada 5 Januari 2024 

 
 

 

30,000,000.00 

 

Klinik telah beroperasi 

sepenuhnya mulai 26 

Februari 2024. 

 

 
 

 

3 

 

 

Pembinaan Multi Storey Block, 

Hospital Seberang Jaya 

 
 

 

12 Disember 2024 

 
 

 

486,200,000.00 

Kemajuan Fizikal projek 

sehingga 2 Mei 2024 

adalah 93.65%, 

berbanding jadual 

93.97% (lewat 0.32% 

bersamaan 0 hari) 

 

 

4 

 

Pembinaan Blok Wanita Dan 

Kanak- Kanak Hospital Pulau 

Pinang, Pulau Pinang 

 

 

3 Januari 2026 

 

 

307,043,400.00 

Kemajuan Fizikal projek 

sehingga 22 April 2024 

adalah 32.51% 

berbanding jadual 

40.45% (lewat 7.94% 

 
 

 

5 

 
 

 

Kuarters Hospital Pulau Pinang 

 
 

 

21 Mei 2024 

 
 

 

78,310,500.00 

Kemajuan Fizikal projek 

sehingga 26 Mac 2024 

adalah 96.48% 

berbanding jadual 

96.28% (cepat 0.2% 

bersamaan 6 hari) 

 

 

6 

 

Pembinaan Blok Baharu Pusat 

Perkhidmatan Stem Sel, Hospital 

Pulau Pinang 

 

 

25 Mac 2027 

 

 

23,290,000.00 

 

SST diterima oleh 

Syarikat Marimas Sdn 

Bhd pada 15 Mac 2024 

JUMLAH 954,843,900.00 
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SENARAI PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN RMK BAGI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN 

MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG (PRA PERANCANGAN) 

 
 

BIL NAMA PROJEK 
ANGGARAN KOS 

(RM) 

AGENSI 

PELAKSANA 
CATATAN 

 

1 
Naiktaraf Sistem Bekalan Air Hospital 

Sungai Bakap, Pulau Pinang 

 

4,500,000.00 
 

BKJ ,KKM 
 

 
 

2 

 
Blok Klinik Pakar Dan Wad Hospital Pulau 

Pinang 

 
 

541,044,340.00 

 
 

JKR 

 
SST dijangka paling 

cepat hujung Mei 

2024. 

 
3 

 
Naiktaraf Sistem Keselamatan Kebakaran 

Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang 

 
6,000,000.00 

 
JKR 

 

 

4 
Klinik Kesihatan (Jenis 3) Dan Kuarters 

Integrasi Mak Mandin, Pulau Pinang 

 

42,000,000.00 
 

JKR 
 

 

5 
Penggantian Sistem PABX Dari Analog Ke 

Digital Di Hospital Pulau Pinang 

 

14,000,000.00 

 

JKR 

 

 
6 

Naik Taraf Klinik Kesihatan Penaga, Pulau 

Pinang 

 
4,000,000.00 

 
JKR 

 

 
JUMLAH 

 
611,544,340.00 

  

 

SENARAI PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN RMK BAGI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN 

MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG (PASCA PELAKSANAAN) 

 
 

BIL NAMA PROJEK 
KOS PROJEK 

TERLARAS (RM) 

AGENSI 

PELAKSANA 
CATATAN 

 
 
 

1 

 
  

Naik Taraf Jabatan Kecemasan, Unit 

Forensik dan Patologi Hospital Balik Pulau, 

Pulau Pinang 

 
 
 

25,352,150.69 

 
 
 

JKR 

 

Tarikh CPC: 7.4.2022 

Projek telah 

diserahkan pada 

6.3.2023 dan 

perkhidmatan telah 

beroperasi pada 

24.3.2023 

JUMLAH 25,352,150.69 
  

 
 
 
 


