

**MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA  
DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG  
YANG KEEMPAT BELAS  
17 APRIL 2020**

**PERKARA : 5(B)(XX)4**

**SOALAN BERTULIS OLEH AHLI KAWASAN SEBERANG JAYA  
YB. DR. AFIF BIN BAHARDIN**

4. Apakah status terkini keseluruhan projek Stadium Mini Bola Sepak di Permatang Rawa?
  - (a) Bilakah projek ini dijangka akan siap sepenuhnya?

**YB. SOON LIP CHEE  
MENJAWAB BAGI PIHAK Y.A.B. KETUA MENTERI**

4. Sehingga 27 Mac 2020, status kemajuan fizikal projek Stadium Mini Bola Sepak di Permatang Rawa adalah sebanyak 56% (sebenar) berbanding 86% (jadual). Kelewatan kerja adalah 30%.
  - (a) Tarikh siap projek dijadualkan pada 29 Mei 2020.