

LAMPIRAN 6

STATUS PELAKSANAAN PROJEK DI BAWAH SINKING FUND (FEMS) DI FASILITI KESIHATAN KKM

BIL.	HOSPITAL/ INSTITUSI	TAJUK PROJEK	ANGGARAN KOS (RM)	OBJEK SEBAGAI (OS)	TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK (MINGGU)	TARIKH MULA	TARIKH SIAP ASAL	FASA PELAKSANAAN
1	Seberang Jaya	Kerja-Kerja Penggantian Bumbung Di Wad Bersalin Dan Plant Room 1 Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Hospital Seberang Jaya	500,000.00	OS28000	12	19-03-2024	10-06-2023	Pelaksanaan
2	Bukit Mertajam	Kerja-Kerja Penggantian Dan Penyelenggaraan Sub Switch Board (SSB) Di Wad 4 Tingkat Dan Unit Kecemasan Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Hospital Bukit Mertajam	190,000.00	OS28000	20	19-03-2024	20-08-2024	Pelaksanaan
3	Kepala Batas	Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Lain-lain Kerja Berkaitan Di Hospital Kepala Batas	500,000.00	OS28000	36	04-03-2024	04-12-2024	Pelaksanaan
4	Sungai Bakap	Kerja-kerja Penggantian Bumbung Di Unit Kecemasan Dan Trauma Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Hospital Sungai Bakap	190,000.00	OS28000	12	18-03-2024	10-06-2024	Pelaksanaan
5	Pulau Pinang	Kerja - kerja Penggantian Pendawaian Di Blok Utama Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Hospital Pulau Pinang (Fasa 1)	200,000.00	OS28000	24	25-03-2024	20-09-2024	Pelaksanaan
6	Seberang Jaya	Kerja - kerja Pendaftaran Genset Dan Boiler Dengan DOE Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Hospital Seberang Jaya	150,000.00	OS28000	40	26-03-2024	29-11-2024	Pelaksanaan

7	Seberang Jaya	Kerja - kerja Penggantian Tangki VIE Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Hospital Seberang Jaya	100,000.00	OS28000	12	28-02-2024	27-05-2024	Pra
8	Kepala Batas	Kerja - kerja Penggantian Gas Terminal Unit Bagi Sistem Gas Perubatan Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Hospital Kepala Batas (Fasa 2)	200,000.00	OS28000	12	25-3-2024	24-7-2024	Pelaksanaan
9	Seberang Jaya	Kerja - kerja Penggantian Lif Penumpang Dan Lain-lain Kerja Berkaitan Di Hospital Seberang Jaya	700,000.00	OS28000	38	4-3-2024	24-11-2024	Pelaksanaan
JUMLAH OS28000			2,730,000.00					

1	Bukit Mertajam	Kerja - kerja Penggantian Sistem Pendingin Hawa Di Dewan Bedah Dan Lain-lain Kerja Berkaitan Di Hospital Bukit Mertajam	550,000.00	OS35000	20	29-3-2024	28-8-2024	Pelaksanaan
JUMLAH OS35000			550,000.00					
JUMLAH KESELURUHAN (FEMS)			3,280,000.00					

LAMPIRAN 7

STATUS PELAKSANAAN PROJEK DI BAWAH SINKING FUND (BEMS) DI FASILITI KESIHATAN KKM

BIL.	HOSPITAL/ INSTITUSI	TAJUK PROJEK	ANGGARAN KOS (RM)	OBJEK SEBAGAI (OS)	TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK (MINGGU)	TARIKH MULA	TARIKH SIAP ASAL	FASA PELAKSANAAN
1	Seberang Jaya	Kerja-kerja Pembaikan Scanning Systems Ultrasonic, General Purpose Di Hospital Seberang jaya	22,050.00	OS28000	12	21-03-2024	20-06-2024	Pelaksanaan
2	Seberang Jaya	Kerja-kerja Pembaikan Peralatan Colonoscopes, Video Di Hospital Seberang jaya	10,000.00	OS28000	12	21-03-2024	20-06-2024	Pelaksanaan
3	Seberang Jaya	Kerja-kerja Pembaikan Peralatan Gastrosopes,Flexible, Video Di Hospital Seberang jaya	6,000.00	OS28000	12	21-03-2024	20-06-2024	Pelaksanaan
4	Seberang Jaya	Kerja-kerja Pembaikan Nasopharyngoscopes Di Hospital Seberang jaya	23,399.25	OS28000	12	21-03-2024	20-06-2024	Pelaksanaan
5	Seberang Jaya	Kerja-kerja Pembaikan Peralatan Gastrosopes Flexible Video (120703114) di Endoscopy, Hospital Seberang jaya	38,545.50	OS28000	12	21-03-2024	20-06-2024	Pelaksanaan
JUMLAH OS28000			99,994.75					
1	Sungai Bakap	Kerja-Kerja Pengantian Scanning system, Ultrasonic, General-Purpose Ultrasound di Hospital Sungai Bakap	158,000.00	OS35000				Pra
2	Balik Pulau	Kerja-Kerja Pengantian Scanning system, Ultrasonic, General-Purpose Ultrasound di Hospital Balik Pulau	158,000.00	OS35000				Pra

3	Balik Pulau	Kerja-Kerja Pengantian 2 Unit Physiologic Monitoring Systems, Acute Care Di Hospital Balik Pulau	19,000.00	OS35000	12	28-02-2024	07-06-2024	Pelaksanaan
---	-------------	--	-----------	---------	----	------------	------------	-------------

BIL.	HOSPITAL/ INSTITUSI	TAJUK PROJEK	ANGGARAN KOS (RM)	OBJEK SEBAGAI (OS)	TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK (MINGGU)	TARIKH MULA	TARIKH SIAP ASAL	FASA PELAKSANAAN
4	Kepala Batas	Kerja-kerja penggantian 1 Unit Mesin Haemodialysis di Hospital Kepala Batas	46,000.00	OS35000				Pra
5	Pulau Pinang	Kerja-kerja Penggantian 1 Unit Mesin Hemodialysis di Hospital Pulau Pinang	46,000.00	OS35000	2	26-01-2024	04-02-2024	Pelaksanaan
6	Kepala Batas	Kerja-kerja penggantian 1 unit Aspirator di Hospital Kepala Batas	6,000.00	OS35000				Pra
7	Pulau Pinang	Kerja-kerja Penggantian Peralatan Centrifuges, Tabletop di Hospital Pulau Pinang	53,000.00	OS35000				Pra
8	Kepala Batas	Kerja-kerja penggantian 2 unit Physiologic Monitoring Systems, Acute Care di Hospital Kepala Batas	19,000.00	OS35000				Pra
9	Sungai Bakap	Kerja-Kerja naik taraf/pembaikan/pengantian Defibrillator/pacemaker/ External di Hospital Sungai Bakap	23,000.00	OS35000				Pra

10	Bukit Mertajam	Kerja-kerja Penggantian Electrocardiographs, Multichannel, Interpretative di Hospital Bukit Mertajam	20,000.00	OS35000	12	19-03-2024	20-06-2024	Pelaksanaan
JUMLAH OS35000			548,000.00					
JUMLAH KESELURUHAN			647,994.75					